

Отчет

**о мероприятиях по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг ГБУК ВО МИХМ
по состоянию на 01.08.2020 г.**

1. В январе 2020 года была подготовлена и направлена в Министерство культуры РФ заявочная документация на получение в 2023-2024 годах межбюджетного трансферта из федерального бюджета на софинансирование работ по реконструкции с элементами реставрации объекта «Реконструкция памятника «Ансамбль усадьбы купцов Зворыкиных», Владимирская область, г. Муром, ул. Первомайская, д. 4. Работы по сохранению объекта культурного наследия» в рамках национального проекта «Культура».
2. Проведены ремонтно-реставрационные работы по первому крыльцу здания Выставочного центра (г. Муром, ул. Московская, д. 13, объект культурного наследия «Дом купца Голубева»).
3. Проведена государственная экспертиза результатов инженерных изысканий по объекту «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом купца Голубева, XIX век» Реставрация и приспособление (реконструкция музея) г. Муром, ул. Московская, д. 13». 01.08.2019 г. получено положительное заключение экспертизы.
4. Завершены работы по подготовке проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом купца Голубева, XIX век» Реставрация и приспособление (реконструкция музея) г. Муром, ул. Московская, д. 13», предусматривающей следующие мероприятия: обеспечение доступности объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц с инвалидностью; реконструкция системы отопления. Проектная документация проходит государственную и историко-культурную экспертизы.

Директор ГБУК ВО МИХМ



А. А. Анучкина

Согласовано:

Директор ГБУК ВО Госцентр



А. Е. Алексеева